П А С П О Р Т

регионального проекта

Современная школа (Тульская область)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Современная школа</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Современная школа (Тульская область)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.11.2018</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Гремякова О.П.</td><td colspan="3">Заместитель председателя правительства Тульской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Шевелева А.А.</td><td colspan="3">министр образования Тульской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Пчелина Е.Ю.</td><td colspan="3">заместитель министра образования Тульской области</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Тульской области "Развитие образования Тульской области"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие общего образования Тульской области"</td></tr>
</table>

2. Цель и показатели регионального проекта

Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы. (Тульская область)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1765
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	0,0000	01.06.2018	0,0290	0,0610	0,0610	0,0740	0,0740	0,0740
3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	0,0000	01.09.2018	6,0000	15,1000	15,1000	19,7000	19,7000	19,7000
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0500	0,0500

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"										
1	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	Единица	5	7	8	11	12	12	К концу 2024 года в 100% организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в	Тысяча единиц	0.029	0.061	0.061	0.074	0.074	0.074	К концу 2024 года не менее чем в 74 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных	Приобретение товаров, работ, услуг

	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах								условиях	
3	Создано не менее 1700 новых мест в общеобразовательных организация	Место	100	700	700	1700	-	1700	К концу 2024 года в Тульской области создано не менее 1700 новых мест в общеобразовательных организациях.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
4	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Место	0	0	0	0	50	50	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий, приобретение (выкупа) зданий общеобразовательных организаций) расположенных в Тульской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

									организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	
5	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	Единица	0	0	0	0	0	1	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Тульской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	Проведение образовательных мероприятий
6	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации	Документ	-	-	-	1	-	-	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет	Проведение образовательных мероприятий

									способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.	
7	Для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	Единица	-	-	1	-	-	-	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Тульской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.	Проведение образовательных мероприятий
8	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в	Процент	-	-	-	-	-	70	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся	Проведение образовательных мероприятий

	различные формы сопровождения и наставничества								общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Тульской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Тульской области.	
			3.16	10	20	35	50	70		

9	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	Процент							К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.	Проведение образовательных мероприятий
10	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	Процент	-	-	-	-	-	70	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	Проведение образовательных мероприятий

11	На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях	Единица	-	1	-	-	-	-	К концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся. С учетом результатов апробации методические рекомендации будут обновлены и доведены до субъектов Российской Федерации.	Утверждение документа

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	23 118,50	15 630,20	7 302,10	23 661,30	0,00	0,00	69 712,10
1.1.1.	*бюджет субъекта*	23 118,50	15 630,20	7 302,10	23 661,30	0,00	0,00	69 712,10
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	69 219,30	36 106,97	0,00	14 780,80	0,00	0,00	120 107,07
2.1.1.	*бюджет субъекта*	69 212,50	35 745,90	0,00	14 633,00	0,00	0,00	119 591,40
2.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	35 745,90	0,00	14 633,00	0,00	0,00	50 378,90
2.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований*	6,80	36 106,97	0,00	14 780,80	0,00	0,00	50 894,57
2.2.	бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего							
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Создано не менее 1700 новых мест в общеобразовательных организация							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	393 229,50	572 925,07	376 862,90	376 863,20	0,00	0,00	1 719 880,67
3.1.1.	*бюджет субъекта*	354 303,40	463 712,18	339 176,60	339 176,80	0,00	0,00	1 496 368,98
3.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	463 712,18	339 176,60	339 176,80	0,00	0,00	1 142 065,58
3.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований*	38 926,10	572 925,07	376 862,90	376 863,20	0,00	0,00	1 365 577,27
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	37 887,10	0,00	0,00	37 887,10
4.1.1.1.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	37 887,10	0,00	0,00	37 887,10

4.								
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		485 567,30	624 662,24	384 165,00	415 305,30	0,00	0,00	1 909 699,84
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		485 567,30	624 662,24	384 165,00	415 305,30	0,00	0,00	1 909 699,84
бюджет субъекта		446 634,40	515 088,28	346 478,70	415 358,20	0,00	0,00	1 723 559,58
свод бюджетов Муниципальных образований		38 932,90	609 032,04	376 862,90	391 644,00	0,00	0,00	1 416 471,84
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности

							профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
2	Основной показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение

							конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
3	Основной показатель: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы

							(повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
4	Основной показатель: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта

							"Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Тульская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях"	-	31.12.2020	Шевелева А. А., министр образования Тульской области	К концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся. С учетом результатов апробации методические рекомендации будут обновлены и доведены до субъектов Российской Федерации.
1.1	Контрольная точка "Разработан проект региональной модели («дорожная карта») внедрения методических рекомендаций по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»"	-	01.06.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.1	Мероприятие "Разработан проект региональной модели («дорожная карта») внедрения методических рекомендаций по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»"	01.03.2020	01.06.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
1.2.1	Мероприятие "Проведена апробация методических рекомендаций психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций в Тульской области (согласно утвержденному перечню) "	01.09.2019	31.12.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам апробации, включающий итоги апробации, а также предложения по доработке методических рекомендаций и внесению изменений в нормативную правовую базу
2	Результат "Для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	-	01.09.2021	Шевелева А. А., министр образования Тульской области	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Тульской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					образования, предприятий реального сектора экономики.
2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2021	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
2.1.1	Мероприятие "Определение площадок повышения квалификации для учителей предметной области "Технология" "	01.01.2021	01.09.2021	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа
2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2021	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2021	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
2.3.1	Мероприятие "Внедрение системы повышения квалификации учителей предметной области "Технология""	01.06.2021	01.09.2021	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
3	Результат "Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации"	-	31.12.2022	Шевелева А. А., министр образования Тульской области	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
3.2.1	Мероприятие "Внедрение обновленных примерных образовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Тульской области"	01.06.2022	31.12.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
4	Результат "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	31.12.2024	Шевелева А. А., министр образования Тульской области	К концу 2024 года в 100% организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
4.1.1	Мероприятие "Корректировка образовательных программ для образовательных организаций осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам с учетом закупленного оборудования"	01.06.2019	01.09.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа
4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
4.2.1	Мероприятие "Распределение средств бюджета Тульской области между образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность исключительно	01.06.2019	30.06.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Приказ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	по адаптированным основным общеобразовательным программам"				
4.2.2	Мероприятие "Поставка оборудования"	01.07.2019	01.11.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа
4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
4.3.1	Мероприятие "Проведение отбора образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, для реализации мероприятий по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования"	01.11.2018	05.07.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Приказ Приказ министерства образования Тульской области о реализации мероприятий по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
4.4.1	Мероприятие "Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды отдельных	01.12.2019	31.12.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам - участников реализации мероприятия федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья , на основе которого определен перечень необходимого оборудования для реализации мероприятий"				
4.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Шевелева А. А., министр образования Тульской области	
4.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Шевелева А. А., министр образования Тульской области	
4.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Шевелева А. А., министр образования Тульской области	
4.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
4.8.1	Мероприятие "Распределение средств бюджета Тульской области между образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность исключительно	01.01.2020	31.03.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Приказ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	по адаптированным основным общеобразовательным программам"				
4.8.2	Мероприятие "Приобретение оборудования"	01.04.2020	01.06.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	контракты
4.8.3	Мероприятие "Поставка оборудования"	01.07.2020	01.11.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа
4.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
4.9.1	Мероприятие "Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам - участников реализации мероприятия федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья , на основе которого определен перечень необходимого оборудования для реализации мероприятий01."	01.12.2020	31.12.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа
4.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	01.11.2021	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	обеспечение"			области	
4.10.1	Мероприятие "Распределение средств бюджета Тульской области между образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.06.2021	01.09.2021	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Приказ
4.10.2	Мероприятие "Поставка оборудования"	01.07.2021	01.11.2021	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа
4.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
4.11.1	Мероприятие "Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам - участников реализации мероприятия федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья , на основе которого определен перечень необходимого оборудования для реализации мероприятий"	01.12.2021	31.12.2021	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа
4.12	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	01.11.2022	Пчелина Е. Ю.,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			заместитель министра образования Тульской области	
4.12.1	Мероприятие "Распределение средств бюджета Тульской области между образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.06.2022	01.09.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Приказ
4.12.2	Мероприятие "Поставка оборудования"	01.07.2022	01.11.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа
4.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
4.13.1	Мероприятие "Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам - участников реализации мероприятия федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья , на основе которого определен перечень необходимого оборудования для реализации мероприятий"	01.12.2022	31.12.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2023	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
4.14.1	Мероприятие "Распределение средств бюджета Тульской области между образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.06.2023	01.09.2023	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Приказ
4.14.2	Мероприятие "Поставка оборудования"	01.07.2023	01.11.2023	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа
4.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
4.15.1	Мероприятие "Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам - участников реализации мероприятия федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья , на основе которого определен перечень необходимого оборудования	01.12.2023	31.12.2023	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	для реализации мероприятий"				
5	Результат "Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.12.2024	Шевелева А. А., министр образования Тульской области	К концу 2024 года не менее чем в 74 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового , естественнонаучного и гуманитарного профилей , в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включенного в реестр соглашений"	-	30.04.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
5.1.1	Мероприятие "Распределение средств бюджета Тульской области между муниципальными образованиями по результатам отбора "	01.03.2019	30.04.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Соглашение
5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
5.2.1	Мероприятие "Разработка образовательных программ для образовательных организаций	01.06.2019	01.09.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового и гуманитарного профилей, расположенных в сельской местности и малых городах "			эксперт	
5.2.2	Мероприятие "Поставка оборудования"	01.05.2019	01.11.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа
5.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
5.3.1	Мероприятие "Подготовка проекта распоряжения правительства Тульской области "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков" "	15.04.2019	30.04.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа
5.3.2	Мероприятие "Принятие решения об обновлении и создании материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах "	01.01.2019	01.06.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3.3	Мероприятие "Согласование и утверждение распоряжения правительства Тульской области "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков""	01.06.2019	05.07.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Распоряжение Проект распоряжения правительства Тульской области "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков"
5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов "	-	31.12.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
5.4.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков "	01.05.2019	31.12.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Отчет
5.5	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.01.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
5.5.1	Мероприятие "Утвержден приказ о создании Центров 2Точка роста" в 2020 году"	01.11.2019	01.12.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
5.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			образования Тульской области	
5.6.1	Мероприятие "Распределение средств бюджета Тульской области между муниципальными образованиями по результатам отбора"	01.01.2020	01.04.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
5.7.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков "	01.05.2020	31.12.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Отчет
5.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
5.8.1	Мероприятие "Поставка оборудования "	01.04.2020	01.11.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа
5.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
5.9.1	Мероприятие "Проведение мониторинга	01.05.2022	31.12.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков"			эксперт	
5.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
5.10.1	Мероприятие "Поставка оборудования"	01.04.2022	01.11.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа
6	Результат "Создано не менее 1700 новых мест в общеобразовательных организация"	-	31.12.2024	Шевелева А. А., министр образования Тульской области	К концу 2024 года в Тульской области создано не менее 1700 новых мест в общеобразовательных организациях.
6.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	Николаев С. В., заведующий	
6.1.1	Мероприятие "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	01.01.2019	10.01.2019	Николаев С. В., заведующий	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены
6.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	Николаев С. В., заведующий	
6.2.1	Мероприятие "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	01.01.2019	06.03.2019	Николаев С. В., заведующий	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено
6.3	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.05.2019	Сорокин А. Н., Начальник управления	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				градостроительства и архитектуры	
6.3.1	Мероприятие "Проведено межевание земельного участка для строительства шклы на 600 мест в мкр "Времена года" г. Тулы"	01.01.2019	01.05.2019	Сорокин А. Н., Начальник управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа
6.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.08.2019	Сорокин А. Н., Начальник управления градостроительства и архитектуры	
6.4.1	Мероприятие "Завершено сроительство учебного корпуса МБОУ "Центр образования № 4" г. Тулы"	01.01.2019	31.07.2019	Сорокин А. Н., Начальник управления градостроительства и архитектуры	Акт Акты выполенных работ
6.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.08.2019	Сорокин А. Н., Начальник управления градостроительства и архитектуры	
6.5.1	Мероприятие "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию зания ученого корпуса МБОУ "Центр образования № 4" г. Тулы"	01.07.2019	01.08.2019	Сорокин А. Н., Начальник управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
6.6	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.09.2019	Сорокин А. Н., Начальник управления градостроительства и архитектуры	
6.6.1	Мероприятие "Проведено обследование здания	01.08.2019	30.09.2019	Сорокина Л. Ю.,	Прочий тип документа Заключение о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	на предмет соотвествия строительным нормам"			главный специалист-эксперт	соответствии
6.7	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	Николаев С. В., заведующий	
6.7.1	Мероприятие "Оборудование приобретено"	01.01.2019	10.12.2019	Николаев С. В., заведующий	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена
6.8	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	Николаев С. В., заведующий	
6.8.1	Мероприятие "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	01.01.2019	27.12.2019	Николаев С. В., заведующий	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
6.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Николаев С. В., заведующий	
6.9.1	Мероприятие "Подготовка и согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Тульской области, утверждающего порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований на создание новых мест в общеобразовательных организациях"	01.01.2019	01.02.2019	Кипровская Е. Ю., директор департамента финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства образования Тульской	Постановление Проект постановления правительства Тульской области, утверждающее порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований на создание новых мест в общеобразовательных организациях

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				области	
6.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Николаев С. В., заведующий	
6.10.1	Мероприятие "Проведение отбора муниципальных образований для предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований на создание новых мест в общеобразовательных организациях"	01.09.2018	31.12.2018	Николаев С. В., заведующий	Исходящее письмо Письмо министерства образования Тульской области о проведении отбора
6.10.2	Мероприятие "Подготовка и согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Тульской области, утверждающего порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований на создание новых мест в общеобразовательных организациях"	01.01.2019	01.05.2019	Николаев С. В., заведующий	Распоряжение Проект распоряжения правительства Тульской области о распределении межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований на создание новых мест в общеобразовательных организациях
6.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Николаев С. В., заведующий	
6.11.1	Мероприятие "Участие в отборе, проводимом Министерством просвещения Российской Федерации для предоставления из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на создание новых мест в общеобразовательных	01.09.2018	31.12.2018	Николаев С. В., заведующий	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	организациях"				
6.11.2	Мероприятие "Согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Тульской области проекта соглашение между правительством Тульской области и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях"	01.01.2019	15.02.2019	Николаев С. В., заведующий	Соглашение Проект соглашение между правительством Тульской области и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях
6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Николаев С. В., заведующий	
6.12.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации мероприятий по строительству на территории Тульской области зданий общеобразовательных организаций"	01.01.2019	31.12.2019	Николаев С. В., заведующий	Отчет Результаты мониторинга реализации мероприятий по строительству на территории Тульской области зданий общеобразовательных организаций
6.13	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2019	Николаев С. В., заведующий	
6.14	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019	Николаев С. В., заведующий	
6.15	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2019	Николаев С. В., заведующий	
6.16	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Николаев С. В., заведующий	
6.17	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2019	Николаев С. В., заведующий	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.18	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2019	Николаев С. В., заведующий	
6.19	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2019	Николаев С. В., заведующий	
6.20	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2020	Сорокин А. Н., Начальник управления градостроительства и архитектуры	
6.20.1	Мероприятие "Получены положительные заключения экспертизы проектно-сметной документации для строитлеьства школы на 600 мест в мкр "Времена года" г. Тулы"	01.01.2019	01.12.2019	Сорокин А. Н., Начальник управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Заключение экспертизы
6.20.2	Мероприятие "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	01.01.2020	30.08.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены
6.21	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
6.21.1	Мероприятие "Зключен контрак на выполение строиетльно-монтажных работ"	01.10.2019	01.12.2019	Сорокин А. Н., Начальник управления градостроительства и архитектуры	Прочий тип документа Контракт
6.21.2	Мероприятие "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	01.01.2020	01.10.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				эксперт	
6.22	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
6.22.1	Мероприятие "заключены контракты на поставку мебели, средств обучения и воспитания для оснащения школы на 600 мест в мкр "Времена года" г. Тулы"	01.01.2020	01.12.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Контракты
6.22.2	Мероприятие "Оборудование приобретено"	01.01.2020	10.12.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена
6.23	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
6.23.1	Мероприятие "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	01.01.2020	27.12.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
6.23.2	Мероприятие "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию здания школы на 600 мест в мкр "Времена года" г. Тулы "	01.11.2020	28.12.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
6.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	использовании межбюджетных трансфертов"			образования Тульской области	
6.25	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
6.25.1	Мероприятие "Завершено строительство школы на 600 мест мкр "Времена года" г. Тулы"	01.12.2019	15.12.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Акт Акты выполненных работ
6.26	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
6.26.1	Мероприятие "Проведено проверка объекта на предмет соотвествия строительным нормам"	01.11.2020	15.12.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Заключение о соответствии
6.27	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
6.27.1	Мероприятие "Здание школы на 600 мест в мкр "Времена года" г. Тулы внесено в реест имущества"	01.12.2020	28.12.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Выписка из рееста
6.28	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.07.2021	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.28.1	Мероприятие "Проведено межевание земельного участка для строительства шклы на 1000 мест"	01.01.2021	31.07.2021	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
6.29	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.08.2021	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
6.29.1	Мероприятие "Получены положительные заключения экспертизы проектно-сметной документации для строитлеьства школы на 1000 мест "	01.02.2021	31.08.2021	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
6.29.2	Мероприятие "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	01.02.2021	31.08.2021	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
6.30	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2021	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
6.30.1	Мероприятие "Зключен контрак на выполение строиетльно-монтажных работ"	01.02.2021	30.09.2021	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
6.31	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.08.2022	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
6.31.1	Мероприятие "Завершено строительство школы на 1000 мест "	01.03.2022	31.08.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.32	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.09.2022	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
6.32.1	Мероприятие " заключены контракты на поставку мебели, средств обучения и воспитания для оснащения школы на 1000 мест "	01.05.2022	30.09.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
6.32.2	Мероприятие "Оборудование приобретено"	01.05.2020	30.09.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
6.33	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.11.2022	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
6.33.1	Мероприятие ") Проведено проверка объекта на предмет соотвествия строительным нормам"	01.09.2022	30.11.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
6.34	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества сдан а эксплуатацию"	-	10.12.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
6.34.1	Мероприятие " Получено разрешение на ввод в эксплуатацию здания школы на 600 мест в мкр "Времена года" г. Тулы"	01.11.2022	10.12.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
6.34.2	Мероприятие "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	01.11.2022	10.12.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.35	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"		31.12.2022	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
6.35.1	Мероприятие "Здание школы на 1000 мест внесено в реест имущества"	30.11.2022	31.12.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
6.36	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансферов"	-	31.12.2022	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
6.36.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации мероприятий по строительству на территории Тульской области зданий общеобразовательных организаций"	01.12.2022	31.12.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
7	Результат "Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2024	Шевелева А. А., министр образования Тульской области	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий, приобретение (выкупа) зданий общеобразовательных организаций) расположенных в Тульской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
7.1	Контрольная точка "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	-	11.02.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.1.1	Мероприятие "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	01.01.2019	11.02.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования
7.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				области	
7.2.1	Мероприятие "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	01.01.2019	06.03.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено
7.3	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.3.1	Мероприятие "Оборудование приобретено"	01.01.2019	10.12.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена
7.4	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.4.1	Мероприятие "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	01.01.2019	27.12.2019	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
7.5	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.6	Контрольная точка "Оборудование введено в	-	31.12.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	эксплуатацию"			образования Тульской области	
7.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.8	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.9	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.10	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.12	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.12.	Мероприятие "Проведение экспертизы	01.01.2022	01.09.2022	Сорокина Л. Ю.,	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	проектной документации и инженерных изысканий "			главный специалист-эксперт	
7.12.2	Мероприятие "Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости строительства "	01.01.2022	01.10.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа
7.13	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2022	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.13.1	Мероприятие "Заключение контракта на выполение строительно-монтажных работ "	01.01.2022	01.11.2022	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа
7.14	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.15	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.15.1	Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ "	01.01.2023	01.12.2023	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Акт
7.15.2	Мероприятие "Закупка оборудования для оснащения объекта капитального строительства "	01.01.2023	01.12.2023	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.16	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.17	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.18	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.20	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.21	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
7.22	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2023	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8	Результат "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум""	-	31.12.2024	Шевелева А. А., министр образования Тульской области	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Тульской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2024	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
8.1.1	Мероприятие "Проведение отбора образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей "	01.01.2024	30.08.2024	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа
8.1.2	Мероприятие "Заключены соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между отобранными	01.06.2014	30.08.2024	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	общеобразовательными организациями и отобранными организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум""				форме
8.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
8.2.1	Мероприятие "Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов "	01.09.2024	31.12.2024	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Отчет
9	Результат "Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества"	-	31.12.2024	Шевелева А. А., министр образования Тульской области	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Тульской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций . Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Тульской области.
9.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
9.1.1	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся"	01.01.2024	01.12.2024	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 70% обучающихся
9.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	31.12.2024	Пчелина Е. Ю.,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			заместитель министра образования Тульской области	
9.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
10	Результат "Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме "	-	31.12.2024	Шевелева А. А., министр образования Тульской области	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.
10.1	Контрольная точка "Направлен официальный документ в общеобразовательные организации, на базе которых созданы центры "Точка роста""	-	31.01.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				области	
10.1.1	Мероприятие "Направлено официальное письмо министерства образования ТО о необходимости заключения сетевых договоров между общеобразовательными организациями, на базе которых созданы центры "Точка роста" и другими организациями"	01.11.2019	31.01.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
10.2	Контрольная точка " Не менее 50 общеобразовательных организаций заключили сетевые договора"	-	31.12.2020	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
10.2.1	Мероприятие "Не менее 50 общеобразовательных организаций заключили сетевые договора"	01.02.2020	31.12.2020	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	
11	Результат "Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	-	31.12.2024	Шевелева А. А., министр образования Тульской области	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.
11.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
11.1.1	Мероприятие "Общеобразовательными организациями подготовлены локальные акты по	01.01.2024	31.12.2024	Сорокина Л. Ю., главный специалист-	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	вовлечению общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации "			эксперт	
11.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Пчелина Е. Ю., заместитель министра образования Тульской области	
11.2.1	Мероприятие "Проведен мониторинг реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	31.12.2023	31.12.2024	Сорокина Л. Ю., главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга с целью контроля динамики внедрения механизмов

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Тульская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект "Современная школа" направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Тульской области.

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательным и программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ", Влияние на достижение (процентов)	"Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	119 591,40	100,00	0,00	0,00	100,00	200,00
2.Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	37 887,10	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательным и программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ", Влияние на достижение (процентов)	"Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	157 478,50	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
2	Администратор регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Лаврухин Г. В.	заместитель председателя правительства Тульской области	Шерин В. В.	1
4	Участник проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	10
Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
6	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
7	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	10
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10

9	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
10	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	10
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
12	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
13	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	10
Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
15	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
16	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	10
На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
17	Ответственный за достижение	Шевелева А. А.	министр образования	Гремякова О. П.	10

	результата регионального проекта		Тульской области		
18	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	10
19	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
Для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
21	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
22	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	10
Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
24	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	10
25	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					

26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
27	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
28	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	10
Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
30	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
31	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	10
Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
33	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
34	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	10
Создано не менее 1700 новых мест в общеобразовательных организация					

35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
36	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	10
37	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15